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ABSTRACT  

Infrastructure projects such as buildings and transportation infrastructure have many risks and uncertainties in the 
implementation process. To minimize this risk, it is necessary to apply risk management in project implementation. 
In this study, a literature study was conducted to analyze the risk identification methods and potential risks involved 
in Indonesia's infrastructure projects. An analysis was conducted by comparing the risk identification method and 
the risk potential in the infrastructure project risk journal collected using the basic mathematic method. Based on 
research, the most widely discussed identification method is the questionnaire. Furthermore, a risk comparison was 
carried out in the 2 most discussed categories. The checklist method was carried out so that the material and 
equipment, and humans were obtained as the most discussed category. The results showed that in building projects, 
the most discussed risk was the increase in material prices (71%) in the material and equipment category and labor 
accidents (86%) in the human category. Meanwhile, in transportation infrastructure projects, the most discussed 
risks were unavailability or shortage of material (67%) in the material and equipment category and the low quality 
of labor (83%) in the human category. 

Keywords: risk identification; construction risk; infrastructure project 

ABSTRAK  
Proyek infrastruktur seperti bangunan gedung dan prasarana transportasi memiliki banyak risiko dan ketidakpastian 
dalam proses pelaksanaannya. Untuk meminimalkan risiko tersebut perlu diterapkannya manajemen risiko didalam 
pelaksanaan proyeknya. Dalam penelitian ini dilakukan studi literatur untuk menganalisa metode identifikasi risiko 
dan potensi risiko yang terdapat pada proyek infrastruktur di Indonesia. Dilakukan analisa dengan melakukan 
perbandingan metode identifikasi risiko dan potensi risiko pada jurnal risiko proyek infrastruktur yang telah 
dikumpulkan menggunakan metode matematis sederhana. Berdasarkan penelitian, metode identifikasi yang paling 
banyak dibahas adalah kuisioner. Selanjutnya dilakukan perbandingan risiko pada 2 kategori yang paling banyak 
dibahas, penentuan kategori ini dilakukan dengan metode checklist sehingga didapatkan kategori material dan 
peralatan, dan manusia sebagai kategori yang paling banyak dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 
proyek bangunan gedung, risiko yang paling banyak dibahas adalah kenaikan harga material (71%) pada kategori 
material dan peralatan dan kecelakaan tenaga kerja (86%) pada kategori manusia. Sedangkan pada proyek prasarana 
transportasi, risiko yang paling banyak dibahas adalah tidak tersedianya atau kekurangan material (67%) pada 
kategori material dan peralatan dan rendahnya kualitas tenaga kerja (83%) pada kategori manusia. 

Kata kunci: identifikasi risiko; risiko konstruksi; proyek infrastruktur 

1. PENDAHULUAN 
Pada pelaksanaan konstruksi sering sekali terjadi kendala atau risiko yang tidak terduga. Risiko atau kendala yang 
terjadi juga bervariasi bergantung pada keadaan, letak, tipe bangunan akan dibangun. Risiko ini sendiri dapat 
mempengaruhi produktivitas, kualitas, kinerja dan biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Risiko yang terjadi 
pada pelaksanaan konstruksi sering sekali tidak terduga, walaupun suatu proyek telah dipersiapkan sematang 
mungkin. Maka dari itu diperlukanlah solusi untuk meminimalisir risiko yang terjadi tersebut. 

Risiko pada proyek konstruksi tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dikurangi atau dipindahkan dari satu pihak ke 
pihak lainnya (Kangari, 1995), jadi dapat dikatakan bahwa risiko yang terjadi tidak dapat dihilangkan 
sebagaimanapun caranya, tetapi dapat diminimalisir dan disalurkan. Dikarenakan penelitian mengenai risiko ini 
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penting maka dibuatlah suatu sistem managemen yang menganalisis risiko-risiko yang terjadi atau sebutan 
umumnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko ini berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisa, 
menelaah, dan mempertimbangkan dampak risiko yang mungkin terjadi pada proyek serta memberi solusi untuk 
masalah atau risiko yang mungkin terjadi. 

Tahapan pertama sekaligus tahapan yang sangat penting pada manajemen risiko adalah identifikasi risiko karena 
tahapan selanjutnya baru bisa dilakukan apabila tahap identifikasi telah dilakukan. Dalam proses identifikasi risiko, 
risiko yang diutamakan adalah risiko yang memberikan dampak dan pengaruh yang besar terhadap suatu proyek, 
risiko yang diidentifikasi bisa didapat dari pengalaman proyek atau melalui studi yang memfokuskan mengenai 
kegiatan atau komponen yang berpotensi mempengaruhi suatu proyek. Untuk mengidentifikasikan suatu risiko, 
metode yang tepat serta efektif diperlukan dalam memproses suatu risiko. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan 
untuk mengidentifikasikan risiko menurut (Nasir B. Siraj & Aminah Robinson Fayek, 2019), antara lain: 
brainstorming (pertukaran pikiran), questionnaire survey (kuisioner), literature review (studi literatur), 
documentation review (studi dokumentasi), expert interview (wawancara ahli), delphi technique (teknik delphi), 
checklist (membuat daftar pemeriksaan) dan sebagainya. Sumber risiko yang berpotensi dikumpulkan dari beberapa 
jurnal yang membahas risiko konstruksi di Indonesia, lalu dilakukanlah perbandingan antara jurnal yang sudah 
dikumpulkan mengenai risiko serta metode yang digunakan dalam mengidentifikasinya. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko dan metode identifikasi risiko yang 
paling banyak dibahas pada proyek konstruksi infrastruktur di Indonesia dan mengetahui perbedaan risiko pada jenis 
proyek infrastruktur yang berbeda. 

Risiko 
Risiko merupakan variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi secara alami didalam suatu situasi (Fisk, 1997). Secara 
umum risiko dikaitkan dengan kemungkinan (probabilitas) terjadinya peristiwa diluar yang diharapkan (Soeharto, 
1995). Risiko adalah ancaman terhadap kehidupan, property atau keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi 
(Duffield, 1999). Definisi risiko menurut (Hanafi, 2006) risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat 
pengembalian yang diharapkan (expected return-ER) dengan tingkat pengembalian actual (actual return). Risiko 
adalah suatu kejadian atau kondisi yang tidak pasti, yang apabila terjadi dapat berdampak pada tujuan proyek yang 
mencakup ruang lingkup, jadwal, biaya dan kualitas (PMBOK, 2008). Dari beberapa pengertian menurut para ahli 
diatas dapat disimpulkan bahwa suatu variasi dari hal-hal yang mungkin terjadi secara tidak terduga yang dapat 
mengakibatkan kerugian maupun ancaman terhadap keberlangsungannya suatu kejadian. 

Manajemen risiko 
Manajemen risiko proyek meliputi proses penerapan rencana manajemen risiko, identifikasi, analisis dan 
pengendalian proyek. Tujuan manajemen risiko dalam proyek konstruksi adalah untuk meningkatkan kemungkinan 
dan dampak kegiatan aktif, dan untuk mengurangi kemungkinan dan dampak faktor-faktor yang tidak 
menguntungkan dalam proyek tersebut (PMBOK, 2008). Secara langsung manajemen risiko yang efektif dapat 
menghindari sebanyak mungkin dari biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan akibat terjadinya suatu kejadian 
yang merugikan dan menghambat peningkatan keuntungan usaha (Soemarno, 2007). 

Identifikasi risiko 
Menurut (Darmawi, 2008) Tahap pertama dari proses manajemen risiko adalah tahap identifikasi risiko. Identifikasi 
risiko merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengidentifikasi 
kemungkinan risiko atau kerugian atas kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Proses identifikasi ini merupakan 
proses pertama sekaligus terpenting , karena dari proses inilah semua risiko yang ada atau mungkin terjadi pada 
proyek dapat diidentifikasi. 

Masih menurut (Darmawi, 2008) proses identifikasi harus dilakukan secara cermat dan komperhensif, sehingga tidak 
ada risiko yang terlewatkan atau tidak teridentifikasi. Dalam pelaksanaannya, identifikasi risiko dapat dilakukan 
dengan beberapa teknik, antara lain : 

a. Brainstorming  
b. Questionnaire 
c. Industry Benchmarking  
d. Scenario Analysis  
e. Risk Assessment Workshop  
f. Incident Investigation 
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g. Auditing 
h. Inspection 
i. Checklist 
j. HAZOP (Hazard and Operability Studies) 

Jenis risiko konstruksi 
Dalam mengidentifikasi risiko, beberapa ahli membaginya menjadi beberapa kategori, diantaranya: 

Tabel 1. Kategori risiko 

No Kategori risiko Sumber referensi 
1 Risiko eksternal 

(Kerzner, 1995) 2 Risiko internal 
3 Risiko teknis 
4 Risiko legal 
1 Risiko yang berhubungan dengan konstruksi 

(Fisk, 1997) 
2 Risiko fisik 
3 Risiko kontraktual dan legal risiko pelaksanaan 
4 Risiko ekonomi 
5 Risiko politik dan umum 
1 Risiko finansial 

(Shen, Wu, Ng, 2001) 
2 Risiko legal 
3 Risiko manajemen 
4 Risiko pasar 
5 Risiko politik dan kebijakan risiko teknis 
1 Risiko teknologi 

(Loosemore, Raftory, 
Reilly, Higgon, 2006) 

2 Risiko manusia 
3 Risiko lingkungan 
4 Risiko komersial dan legal 
5 Risiko manajemen 
6 Risiko ekonomi dan finansial risiko partner bisnis 
7 Risiko politik 
1 Risiko finansial dan ekonomi 

(Al-Bahar dan 
Crandall, 1990) 

2 Risiko desain 
3 Risiko politik dan lingkungan 
4 Risiko yang berhubungan dengan konstruksi 
5 Risiko fisik 
6 Risiko bencana alam 

 

Infrastruktur 
Secara umum, infrastruktur dapat diartikan sebagai bangunan dan fasilitas fisik dan sosial dasar, seperti: gedung, 
jalan tol, pasokan listrik, dan berbagai barang yang dibutuhkan untuk kegiatan masyarakat atau layanan publik. 
Infrastruktur adalah segala fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat biasa untuk menunjang berbagai aktivitas 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Infrastruktur adalah segala fasilitas berwujud dan tidak 
berwujud yang dibangun oleh pemerintah dan perseorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam 
menunjang kehidupan sosial dan masyarakat itu sendiri. 
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2. METODE PENELITIAN 

Prosedur penelitian 
Prosedur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap pertama dari penelitian ini adalah melakukan studi mengenai identifikasi risiko, manajemen risiko, 
metode identifikasi risiko dan penanganan risiko pada proyek konstruksi. 

2. Tahap kedua dari penelitian ini adalah mengumpulkan data berupa risiko konstruksi yang mungkin terjadi 
pada proyek infrastruktur, metode identifikasi yang digunakan pada proyek infrastruktur. Data yang 
didapatkan berasal dari jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan risiko-risiko konstruksi yang mungkin 
terjadi pada proyek konstruksi infrastruktur di Indonesia. 

3. Selanjutnya dilakukan perbandingan mengenai data risiko konstruksi di Indonesia dan metode identifikasi 
yang digunakan pada proyek infrastruktur di wilayah berbeda di Indonesia. 

4. Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan dan saran dari studi yang dilakukan. 

Perbandingan data 
Data risiko konstruksi yang dibandingkan dibatasi berdasarkan kategori yang sudah ditentukan, beberapa kategori 
yang menjadi batasan perbandingan data tersebut adalah:  

1. Material and Tool (bahan dan peralatan) 
2. Man (manusia) 

Perbandingan akan dilakukan menggunakan metode yang mengacu pada jurnal ASCE oleh (Nasir B. Siraj & Aminah 
Robinson Fayek, 2019) yang berjudul “Risk Identification and Common Risks in Construction: Literature Review 
and Content Analysis”. Perbandingan akan dibuat dalam tabel untuk mempermudah penelitian data. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data untuk penelitian 
Data yang akan digunakan adalah karya tulis dalam bentuk jurnal yang berhubungan dengan risiko konstruksi 
infrastruktur. Jurnal yang telah didapat berjumlah 13 jurnal, dengan 7 jurnal dikategorikan sebagai bangunan 
infrastruktur gedung, dan 6 jurnal dikategorikan sebagai bangunan infrastruktur prasarana transportasi. 

Perbandingan data 
Data dari 13 jurnal yang telah dikumpulkan diteliti lalu diklasifikasikan. Setelah diklasifikasi, lalu dibuat 
perbandingan metode identifikasi risiko konstruksi dan jumlah metode identifikasi yang digunakan pada proyek 
yang diteliti. Hasil dari perbandingan tersebut adalah: metode identifikasi yang dang paling banyak digunakan 
adalah Kuisioner yang digunakan oleh 12 artikel dengan persentase 92% dari keseluruhan artikel yang digunakan 
dan jumlah metode identifikasi yang paling sering digunakan adalah 2 jenis metode identifikasi yang digunakan oleh 
6 artikel  dengan persentase 46% dari keseluruhan artikel yang digunakan. 

Berikut adalah tabel perbandingan metode identifikasi dan jumlah metode identifikasi yang telah diteliti: 

 

Tabel 2. Perbandingan metode identifikasi risiko 

Metode identifikasi Jumlah artikel Persentase artikel (%) Peringkat 
Wawancara 9 69% 2 
Kuisioner 12 92% 1 

Studi Literatur 3 23% 3 
Brainstorming 1 8% 5 

Investigasi Lapangan 2 15% 4 
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Tabel 3. Perbandingan metode identifikasi risiko 

Jenis Metode 
identifikasi  Jumlah artikel Persentase artikel (%) Peringkat 

1 jenis metode 
identifikasi 3 23% 3 

2 jenis metode 
identifikasi 6 46% 1 

3 jenis metode 
identifikasi atau lebih 4 31% 2 

 Total Artikel = 13 100%  

 

Pengolahan data 
Data yang telah diklasifikasi akan ditentukan kategori risiko yang paling banyak dibahas. Penentuan kategori risiko 
yang paling banyak dibahas dilakukan dengan cara checklist, untuk setiap jurnal yang memiliki kategori yang 
disebutkan akan mendapatkan angka 1, lalu angka tersebut dikumulatifkan untuk setiap kategori risiko, didapatkan 
2 kategori risiko yang paling banyak dibahas dengan nilai total paling besar dari 13 jurnal yang digunakan yaitu 
Material dan Peralatan yang dibahas pada 10 dari 13 artikel dan Manusia yang dibahas pada 11 dari 13 artikel. 
Berikut adalah tabel penentuan kategori risiko dominan yang telah dibuat dalam excel: 

Tabel 4. Checklist kategori risiko yang paling banyak dibahas 

Jenis Kategori Risiko 
Jurnal ke- 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Force Majeur 1     1           1       3 
Material dan Peralatan 1 1 1 1 1 1 1 1     1   1 10 
Manusia 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 11 
Lingkungan 1       1   1 1 1 1       6 
Design dan Teknologi  1                 1       2 
Manajemen 1 1   1     1     1       5 
Finansial   1         1             2 
Konstruksi   1   1 1   1     1 1 1 1 8 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja   1 1   1       1     1 1 6 
Sosial   1                 1     2 
Politik   1     1       1 1 1 1 1 7 
Teknis     1   1   1 1 1     1 1 7 
Kontrak   1   1             1     3 
Ekonomi dan Keuangan         1   1   1     1 1 5 
Pelaksanaan       1             1     2 
Perencanaan          1         1       2 
Pemasaran         1       1         2 
Logistik           1               1 
Alam    1       1 1   1   1 1   6 
Proyek         1   1   1     1 1 5 
Biaya               1     1     2 
Waktu               1     1     2 
Faktor Eksternal               1           1 
Mutu                     1     1 
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Dari kedua kategori risiko yang paling banyak dibahas tersebut akan dilakukan perbandingan risiko antara proyek 
infrastruktur  berjenis bangunan gedung dan prasarana transportasi. Berikut adalah tabel hasil perbandingan risiko  
dari proyek infrastruktur berjenis bangunan gedung dan prasarana transportasi yang telah diteliti: 

Tabel 5. Perbandingan risiko konstruksi bangunan gedung 

Kategori risiko Risiko Konstruksi Jumlah 
artikel 

Persentase 
artikel (%) Peringkat 

Material dan Peralatan 

Kerusakan atau kehilangan material 3 43% 4 
Keterlambatan pengiriman material 3 43% 4 

Tidak tersedianya atau kekurangan material 4 57% 2 
Kenaikan harga material 5 71% 1 

Kualitas atau mutu material tidak sesuai 4 57% 2 
Peralatan tidak layak atau rusak 3 43% 4 

Keterlambatan pengiriman peralatan 2 29% 7 
 Total = 7   

Manusia 

Kurangnya koordinasi antar pekerja 2 29% 5 

Produktivitas tenaga kerja rendah 2 29% 5 
Rendahnya kualitas tenaga kerja 5 71% 2 

Perselisihan tenaga kerja 3 43% 4 
Pemogokan tenaga kerja 4 57% 3 

Kurang tersedianya tenaga kerja 1 14% 7 
Kecelakaan tenaga kerja 6 86% 1 

 Total = 7   

 

Tabel 6. Perbandingan risiko konstruksi prasarana transportasi 

Kategori risiko Risiko Konstruksi Jumlah 
artikel 

Persentase 
artikel (%) Peringkat 

Material dan Peralatan 

Tidak tersedianya atau kekurangan material 4 67% 1 
Kualitas atau mutu material tidak sesuai 2 33% 3 

Keterlambatan pengiriman material 3 50% 2 
Kenaikan harga material 1 17% 6 

Kerusakan atau kehilangan material 2 33% 3 
Peralatan yang tidak layak atau rusak 2 33% 3 
Keterlambatan pengiriman peralatan 1 17% 6 

   Total = 6     

Manusia 

Kurangnya koordinasi antar pekerja 1 17% 5 
Kurang tersedianya tenaga kerja 3 50% 2 
Produktivitas tenaga kerja rendah 3 50% 2 
Rendahnya kualitas tenaga kerja 5 83% 1 

Kecelakaan tenaga kerja 2 33% 4 
   Total = 6     

 

Pembahasan 
Berikut adalah pembahasan mengenai risiko yang paling banyak dibahas pada proyek bangunan gedung berdasarkan 
Tabel 5:  
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1. Kenaikan harga material (71%): 

• Menurut (Siahaan, 2015), pada konstruksi bangunan gedung terutama pada bangunan gedung komersial memiliki 
harga material-material yang cukup mahal. Hal ini disebabkan karena pada pekerjaan gedung memiliki komponen-
komponen struktur maupun aksesoris struktur yang bervariasi, contohnya adalah lift, escalator, shaft, bahkan 
komponen seperti keramik dan marmer memiliki harga yang terbilang cukup tinggi. 

• Menurut (Mustami, 2017) kenaikan harga bahan bangunan tampak pada Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) 
yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kenaikan harga bahan bangunan rata-rata setiap bulannya mencapai 
0,28% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan harga ini terus melonjak terutama pada harga komoditas besi beton, 
kawat, paku, mur, baut, besi lainnya dan bahan bangunan dari aluminium. Hal ini dapat menjadi alasan mengapa 
risiko yang paling sering dibahas pada kategori material dan peralatan pada proyek bangunan gedung dipegang oleh 
kenaikan harga material. 

2. Kecelakaan tenaga kerja  (86%): 

• Menurut (Iwan M. Ramdan, 2016) kecelakaan pada proyek konstruksi dapat terjadi akibat 2 faktor, yaitu akibat 
personil kerja dan lingkungan. Kecelakaan akibat personil kerja biasanya memiliki hubungan yang signifikan antara 
stress kerja dan kelelahan kerja, tindakan tidak aman, dan prosedur pelatihan kejadian kecelakaan di tempat kerja 
yang kurang memadai. Dan Kecelakaan akibat lingkungan biasanya disebabkan oleh mesin dan peralatan kerja yang 
tidak memadai dan lingkungan kerja yang tidak aman. Kecelakaan yang paling sering terjadi adalah tertimpa benda, 
terjatuh dari ketinggian, terpeleset, tertusuk/tersayat benda tajam. 

• Menurut (Novita Sari, 2013) salah satu pekerjaan yang rentan menyebabkan kecelakaan pada proyek bangunan 
gedung cenderung berhubungan dengan ketinggian (vertikal), kecelakaan yang sering terjadi seperti pekerja terjatuh 
saat sedang berada di elevasi yang tinggi dan kecelakaan akibat tertimpa komponen struktur maupun alat berat yang 
berada di atas pekerja. Data dari International Labour Organization (ILO) tahun 2015 menyebutkan, dari 142 
kematian akibat kecelakaan kerja, penyebab utamanya adalah jatuh dari ketinggian sebesar 45%. Contoh pekerjaan 
yang berhubungan pada ketinggian seperti pemasangan scaffolding, pemasangan kerangka gedung, pemasangan 
atap, pemasangan plafon, pengangkutan material dengan tower crane dan lainnya. 

Berikut adalah pembahasan mengenai risiko yang paling banyak dibahas pada proyek prasarana transportasi 
berdasarkan Tabel 6: 

1. Tidak tersedianya atau kekurangan material (67%): 

• Risiko tidak tersedianya atau kekurangan material sering terjadi pada proyek pembangunan infrastruktur. Menurut 
(Fahmi Wati Iribaram, 2018) salah satu penyebab dari kekurangan material adalah kurang kompetennya pihak 
quantity surveyor dalam menentukan jumlah kebutuhan material yang diperlukan dalam pembangunan proyek 
tersebut, sehingga jumlah material yang datang tidak sesuai dengan yang diperlukan. Penyebab lainnya ialah 
kurangnya supplier material dalam menyediakan material yang dibutuhkan pada proyek. Pada proyek pembangunan 
prasarana transportasi seperti jalan raya maupun jalan tol biasanya memerlukan material yang cukup banyak 
dikarenakan volume pekerjaan konstruksi yang besar, hal ini menyebabkan pada proyek pembangunan prasarana 
transportasi sering mengalami kekurangan bahan dan material. 

2. Rendahnya kualitas tenaga kerja  (83%): 

• Menurut (Prasetyo, 2012) rendahnya kualitas tenaga/personil kerja pada suatu proyek konstruksi sangat 
berpengaruh pada kualitas pekerjaan konstruksi, rendahnya kualitas tenaga kerja ini biasa disebabkan karena 
kurangnya keterampilan dan pengalaman dari personil atau pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Rendahnya 
kualitas personil kerja menyebabkan menurunnya produktivitas yang dimana dapat menyebabkan ketelambatan pada 
jadwal pengerjaan yang sudah ditentukan. Kurangnya pengalaman dan keahlian personil kerja baik itu dalam 
perencanaan maupun pelaksanaan dapat menurunkan kualitas pekerjaan baik dari segi mutu, biaya dan waktu. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  
1. Metode identifikasi risiko yang paling banyak digunakan pada proyek infrastruktur adalah kuisioner. 
2. Hampir semua (10 dari 13) jurnal yang diteliti menggunakan lebih dari 1 metode identifikasi risiko.  
3. Kategori risiko yang paling banyak dibahas pada proyek infrastruktur adalah; 
    a) material dan peralatan 
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    b) manusia 
4. Risiko yang paling banyak dibahas pada proyek bangunan gedung adalah: 
    a) Kategori risiko material dan peralatan: kenaikan harga material.  
    b) Kategori risiko manusia: kecelakaan tenaga kerja. 
5. Risiko yang paling banyak dibahas pada proyek prasarana transportasi adalah:  
    a) Kategori risiko material dan peralatan: tidak tersedianya atau kekurangan material.  
    b) Kategori risiko manusia: rendahnya kualitas tenaga kerja. 

Saran 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, beberapa hal yang dapat disarankan 
untuk penelitian selanjutnya antara lain:  
1. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada jenis proyek infrastruktur yang berbeda sebagai contoh: proyek 

infrastruktur kerairan (drainase dan irigasi).  
2. Pada penelitian ini kategori risiko proyek infrastruktur yang diteliti berjumlah 2 jenis yaitu: material dan peralatan, 

dan manusia. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada jenis kategori risiko proyek infrastruktur yang 
berbeda. 
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